

<b>Vorbereitung</b>	<b>Verantwortlich:</b>	<b>Hutter Michael</b>
	<b>Aufstellen</b>	
<b>Datum / Zeit</b>	<b>09.11 / 19:00</b>	
<b>Helfer</b>	Hutter Michael	
	Strub Simon	

<b>Event 10.11.18</b>	<b>Verantwortlich:</b>	<b>Miesch Marc / Fink Christoph</b>	
	<b>Bar Chef</b>	<b>Bar Keeper</b>	<b>Springer</b>
19:00 - 23:00	*Gugg Mirco*	Miesch Marc	Böhling Elia
23:00 - Fertig	Fink Christoph	Hutter Michael	<b>Vakant</b>

<b>Abbau 11.11.18</b>	<b>Verantwortlich:</b>	<b>Frey Rafael</b>		
	<b>Helfer 1</b>	<b>Helfer 2</b>	<b>Helfer 3</b>	
10:00 - Fertig	Buser Cyrill	Buser Noel	Frey Rafael	